

[トップ](#) > [県政情報・統計](#) > [計画・審議会等・プロジェクト](#) > [プロジェクト](#) > [県庁舎整備](#) > 県庁舎耐震化等整備事業の状況

ツイート 0

いいね! 0

更新日:2015年6月1日

## 県庁舎耐震化等整備事業の状況

平成27年4月

県庁構内外構工事及び西別館解体工事を行っています。



### 県政情報・統計

[+ 知事](#)

[+ 皇室・栄典表彰](#)

[+ 広聴広報・情報公開・公報・県例規](#)

[+ 行財政・行政改革・合併・地方分権](#)

[- 計画・審議会等・プロジェクト](#)

- ・ 計画・方針・大綱等
- ・ 審議会・審査会等
- ・ プロジェクト

[+ 統計・調査](#)

[+ 電子県庁](#)

[+ 入札・公共事業関係](#)

[緊急・災害情報](#)

[やまなし防災ポータル](#)

[山梨の魅力](#)

[イベントカレンダー](#)

[広報\(広報誌・広報番組・発表資料\)](#)

[よくあるお問い合わせ](#)

[各種お問い合わせ](#)

—— 広告スペース ——


[不動産開業は  
全日本不動産協会](#)

[ペットの火葬・埋葬・供養  
甲府犬猫霊苑](#)

[注文住宅・別荘建築  
家づくり倶楽部  
外断熱ダブル構造工法](#)

[バナー広告募集中](#)

[広告掲載について](#)



## 平成27年3月

別館改修工事は完了し、敷地東側の緑地帯等敷地整備工事を行っています。



委員会室棟改築工事も完了し、議事堂、委員会室棟及び北別館周辺の緑地帯、駐車場等敷地整備工事を行っています。



## 平成27年2月

別館改修工事は仮囲いを撤去し、仕上げ工事を行っています。







委員会室棟改築工事では、太陽光発電システム設置及び屋上緑化工事等を行っています。



北別館前では駐輪場設置工事を行っています。



**平成27年1月**

---

別館改修工事は内装仕上げ工事等を行っています。





防災新館南側駐輪場の屋根等整備が完了しました。





## 平成26年12月

別館改修工事の外壁補修工事完了に係る足場が撤去されました。



防災新館南側駐輪場に屋根等を整備しています。



## 平成26年11月

別館改修工事の外壁補修工事が完了し、東側から順次足場を撤去しています。







委員会室棟の改築工事を引き続き行っています。



## 平成26年10月

北別館スロープを解体しました。



委員会室棟改築工事を行っています。



## 過去の状況

---

- [平成26年度上半期](#)
- [平成25年度上半期](#), [平成25年度下半期](#)
- [平成24年度上半期](#), [平成24年度下半期](#)
- [平成23年度上半期](#), [平成23年度下半期](#)
- [平成22年度](#)



**関連するよくあるお問い合わせ**

現在、情報はありません。

**このページに関するお問い合わせ先**

[山梨県総務部管財課](#)

[お問い合わせフォーム](#)

住所: 〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1

電話番号: 055(223)1391 ファックス番号: 055(223)1379

**より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください**

質問: このページの情報は役に立ちましたか？

1:役に立った  2:ふつう  3:役に立たなかった

質問: このページの情報は見つけやすかったですか？

1:見つけやすかった  2:ふつう  3:見つけにくかった

[送信](#)

[ページの先頭へ戻る](#)

[リンク集](#)

[最近アクセスしたページ](#)

[このサイトについて](#) | [サイトのユニバーサルデザイン](#)

〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1 電話055-237-1111(代表)

[地図](#)

Copyright © Yamanashi Prefecture.All Rights Reserved.